全国艺术科学规划项目结项指南

一、项目中检

必须参加中期检查后，方可申请结项，否则后期经费不予下拨。根据主管部门的通知要求，项目负责人到网上项目管理系统中填写和提交中检材料，由学校审核和省艺术科学规划项目领导小组审核。

二、免鉴定条件

符合下列条件之一的项目可以申请免于鉴定

1．获得省部级评奖三等奖（含）以上奖励；
2．提出的理论观点、政策建议等被省部级以上党政领导机关完整采纳吸收；
3．涉及党和国家机密不宜公开的，而研究成果质量已得到有关部门认可。
三、结项程序和要求

1.提交结项材料：《鉴定结项审批书》3份（A4纸打印，左侧装订），项目最终成果（无需匿名）8套、最终成果简介（文末签名）8份，《科研项目最终成果原创性声明》2份，并将电子文本发送至kycwk@fjnu.edu.cn 。以上材料经社科处审核后，报送省艺术科学规划项目领导小组组织。年度项目一般项目和青年项目由省级主管部门组织专家鉴定，重大项目、重点项目、委托项目最终研究成果鉴定，由全国艺术科学规划办负责组织。

2.结项审批书中要填写的阶段性成果必须是已发表或出版的标注是该项目编号和名称的阶段性成果的成果；项目经费决算栏负责人不用填写，由社科处协助财务部门填写，并提交审计。

3.最终成果先鉴定结项后方可出版。
     四、项目变更

凡有下列情况之一者，须由项目负责人提出申请，经责任单位同意后，由省（区、市）中级管理机构审核并签署意见，报全国艺术科学规划办审批：
1.变更项目负责人；
2.变更项目名称；
3.变更最终研究成果形式；
4.研究内容或者研究计划有重大调整；
5.变更项目管理单位；
6.延期1年以上；
7.涉及国家秘密或者重要敏感问题的阶段性研究成果准备出版、发表；
8.中止研究协议；
9.其他重要事项的变更。
凡有下列情形之一者，须由项目负责人提出申请，经责任单位同意后，报省（区、市）中级管理机构审批并报全国艺术科学规划办备案：
1.变更或增补课题组成员；
2.延期不超过1年；
3.其他非重要事项的变更。
